



Администрация Октябрьского района
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИКАЗ

« 30 » декабря 2019 г.

№ 1113 - од

пгт. Октябрьское

**О создании и функционировании Центров образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году**

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.09.2019 №1255 «О создании и функционировании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центры «Точка роста») в 2019-2020 годах (приложение 1).

1.2. Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центров в 2020 году (приложение 2).

2. Назначить муниципальными координаторами создания и функционирования Центров «Точка роста» с возложением на них ответственности за реализацию планов, утвержденных п.1. настоящего приказа:

- Манакову Е.В., заведующего отделом молодежной политики, воспитательной работы и дополнительного образования Управления образования и молодежной политики;

- Попову Н.С., заместителя директора Муниципального казенного учреждения «Центр развития образования Октябрьского района».

3. Директору Муниципального казенного учреждения «Центр развития образования Октябрьского района» Пожарницкой Н.А. обеспечить исполнение планов, утвержденных п.1. настоящего приказа в части касающейся, обеспечить информационное и организационно-методическое сопровождение мероприятий по созданию и функционированию Центров «Точка роста».

4. Руководителям общеобразовательных организаций (Афанасьева О.В., Коржов С.А., Федоренко О.М., Щенникова С.А.):

4.1. Обеспечить исполнение планов, утвержденных п.1 настоящего приказа в части касающейся.

4.2. Издать локальный акт о создании Центра «Точка роста» и утвердить:

- план по созданию и функционированию Центра «Точка роста»;

- положение о деятельности Центра «Точка роста»;

- руководителя Центра «Точка роста»;

- порядок решения материально-технических и имущественных вопросов Центра «Точка роста»;

- план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра «Точка роста».

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заместитель главы Октябрьского района
по социальным вопросам, начальник Управления



Т.Б. Киселева



Приложение 1 к приказу
Управления образования и молодежной политики
администрации Октябрьского района
от 30.12.2019 № 1113-од

План мероприятий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019-2020 годах

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	Проведение инвентаризации материально-технических и кадровых ресурсов	декабрь 2019, январь 2020	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района (далее – Управление образования), образовательные организации
2.	Формирование перечня оборудования и средств обучения для оснащения Центров «Точка роста» (в соответствии с методическими рекомендациями)	декабрь 2019, январь 2020	Управление образования, образовательные организации
3.	Внесение изменений в локальные акты школ, в Устав (при необходимости), назначение руководителя Центра «Точка роста»	апрель 2020	Управление образования, образовательные организации
4.	Подбор кадрового состава Центра «Точка роста»	апрель 2020	Управление образования, образовательные организации
5.	Проведение информационной кампании о целевых ориентирах открытия Центров «Точка роста», форматах работы, планируемых мероприятиях, результатах	с апреля 2020 постоянно	Управление образования, образовательные организации
6.	Лицензирование образовательной деятельности Центров «Точка роста», по программам дополнительного образования	апрель-май 2020	Образовательные организации
7.	Разработка программ обучения по предметам по дополнительному образованию	апрель-июнь 2020	Образовательные организации
8.	Подготовка площадок Центров «Точка роста» на базе образовательных организаций: - проведение ремонтов (брендинг зон); - оформление помещений в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	март-июль 2020	Управление образования, образовательные организации
9.	Формирование и согласование штатного расписания Центра «Точка роста» с Управлением образования	май 2020	Управление образования, образовательные организации
10.	Проведение общешкольных собраний с представлением информации о деятельности Центра «Точка роста» с сентября 2020 года и объявлении о наборе детей на программы дополнительного образования	май 2020	Образовательные организации
11.	Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации	по отдельному графику	Управление образования, образовательные организации
12.	Организация набора детей на программы дополнительного образования	август- сентябрь 2020	Образовательные организации
13.	Открытие Центров «Точка роста»	сентябрь 2020	Управление образования, образовательные организации



**Медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
в 2020 году**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные
1.	Информация о начале реализации проекта	март	Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования Октябрьского района» (далее - МКУ «ЦРО»)
2.	Презентация проекта и концепции Центра «Точка роста» для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	март	Управление образования, образовательные организации
3.	Создание вкладки «Точка роста» на сайте Управления образования (наполнение, актуализация данных, работа с формами)	с апреля постоянно	Управление образования, МКУ «ЦРО»
4.	Создание раздела на сайте школы о деятельности Центра «Точка роста» (наполнение, актуализация)	с мая постоянно	Управление образования, МКУ «ЦРО», образовательные организации
5.	Информирование образовательных организаций о мероприятиях по повышению квалификации педагогов Центров «Точка роста» с привлечением федеральных экспертов и тьютеров	март - ноябрь	МКУ «ЦРО»
6.	Запуск рекламной компании и «Горячей линии» по вопросам обучения детей в Центре «Точка роста» - проведение встреч с родителями; - выпуск рекламных роликов; - подготовка и распространение листовок.	май - июнь	Управление образования, МКУ «ЦРО», образовательные организации
7.	Размещение баннера с информацией о работе Центра «Точка роста», прием обучающихся в Центры «Точка роста» на программы дополнительного образования	август - сентябрь	Управление образования, МКУ «ЦРО», образовательные организации
8.	Торжественное открытие Центров «Точка роста» в образовательных организациях	сентябрь	Управление образования, образовательные организации
9.	Проведение Дня открытых дверей для родителей, общественности, СМИ	октябрь - ноябрь	Управление образования, образовательные организации
10.	Поддержка интереса к Центрам «Точка роста» и общее информационное сопровождение	с ноября постоянно	Управление образования, МКУ «ЦРО», образовательные организации